

Informationsbrev 8 Sparvallen i Tanumshede

Hej
Här kommer lite info om pågående och kommande arbeten för projekt Sparvallen.

Brixly har blivit tilldelade att utföra projektet i nära samarbete med kunden som företräds av Tekniska nämnden i Tanums Kommun.

Pågående och kommande aktiviteter och tider

Aktivitet	Tid
Markarbeten VA	V16-
Formning o armering samt gjutning av driftbyggnad	V32
Väggmontage	V32
Takstolar, råspont, papp	V33-34
Plåtslagare börjar	V35-
Glespanel och innerväggar	V35-

Hej.

Denna vecka och fram V35 är vi tvungna att stänga parkeringen vid sparvallen då vi gör en del arbete just på parkeringen men målet är att man ska kunna komma förbi om man har ärende innanför, ersättningsparkering har kommunen ordnat vid Hedemyrs parkering närmast vårdcentralen vid 24 timmarsparkeringen.

Med de förändringar som vi har hanterat så har det växt fram lite nya datum för färdigställande.

Enligt ny tidplan, omklädnad och driftbyggnad klar (besiktning) 2025-01-27.

Ny omklädnad och driftbyggnad tas i bruk 2025-02-10.

Inflyttning TIF, klar 2025-02-21.

Rivning bef omklädnad 2025-02-24.

Alla arbeten klara, besiktning 2025-05-15.

Parkering och alla andra ytor tas i bruk 2025-06-02.

Det kommer mer info nästa vecka, vi kämpar på. 😊

.

Organisation

Thomas Carlsson	Kommunens representant (Byggherre)	Thomas.Carlsson@tanum.se
Elena Carlsson	Projektchef Brixly	Elena.Carlsson@brixly.se
Joachim Molin	Platschef Brixly	Joachim.molin@brixly.se



Med vänliga hälsningar

Joachim Molin

