



Protokoll styrelsemöte för Ås IF nr 7

Datum: 2024-06-18

Tid: 20:00

Plats: Digitalt

Närvarande: ~~Ragnar Fredholm~~, Conny Gradin, Anna-Karin Lindeberg, Joel Kassling, Gustav Grimbe, ~~Johanna van der Maaten~~, ~~Frida Karlsson~~, ~~Hilde Osearsson~~ och Linda Maripuu. Inbjudna representanter från föreningens sektioner (Friedrich Molde, Serena Bonato, Maria Maripuu, Anders Toutin, Anna Forzelius, Peter Bäckman, Marie Lindgren, Kristian Fors, Tobias Karlsson, Sam Nilsson, Andreas Ehn)

Mötets öppnande

Linda Maripuu/Gustav Grimbe

Sekreterare för mötet

Linda Maripuu

Justerare

Anna-Karin Lindeberg

Dagordning – se bilaga 1.

Linda M presenterade en sammanfattning av den uppkomna situationen.

- Återkrav från allmänna arvsfonden
- Vad återstår för att färdigställa konstgräsplanen
- Projektets budget
- Bakgrund
- Hur kan föreningen lösa situationen?
- Styrelsens förslag på väg framåt
- Hur ställer sig ni/sektionerna till detta?

Övergripande sammanfattning av input från sektionerna:

Önskan om att få ta del av detaljerad projektplan över det arbete som återstår, med en detaljerad budget inklusive offerter för de arbeten som återstår.

En reflektion som lyftes var att undersöka om läggandet av konstgräsmattan kan göras billigare än de i dag 900 000 kr som i dag är uppgett i budgeten.

Styrelsens reflektioner/åtgärder

Styrelsens intention är att fortsatt jobba för att konstgräsplanen ska färdigställas i sommar.

Uppgift till konstgräsgruppen att skyndsamt upprätta och inkomma med detaljerad projektplan, detaljerad budget inklusive offerter för de arbeten som återstår. Samt föra löpande bok om vad som görs i projektet och rapportera till huvudstyrelsen – Ragnar F är kontaktperson.

Sätta samman en arbetsgrupp med representant från huvudstyrelsen, konstgräsgruppen där person/personer med erfarenhet av liknade projekt bjuds in. Syftet är att göra en genomlysning av det som återstår i projektet (åtgärder och kostnader) för att se om kostnaderna kan minska samt som en kvalitetsgranskning av projektplan och budget. Denna grupp har också fortsatt löpande kontakt med Kommunen om ev. stöd från dem. – Joel K (sammankallande) och Ragnar F från huvudstyrelsen, Jocke Mattsson från konstgräsgruppen och Sam Nilsson, ev. någon till.


Kontakt med Allmänna Arvsfonden för information om vad som krävs i återrapporteringen samt hur möjligheterna ser ut för ytterligare uppskov av färdigställande – Ragnar F

Stötta konstgräs gruppens sponsorgrupp för att intensifiera arbetet med att öka intäkterna – Gustav G (sammankallande) och Conny G från huvudstyrelsen och Andre och från konstgräsgruppen.

Talesperson för frågor från medlemmar och ev. media – Ragnar F

Nästkommande möte


Styrelsemöte söndag den 23 juni 2024 kl. 20.00



Mötesordförande: Gustav Grimbe



Justerare: Anna-Karin Lindeberg



Sekreterare: Linda Maripuu